
Tidsplan Separatkloakering i Hovedgaden del 1 - 7 m.v.
Anlægsarbejde 2025 - 2026 Syddjurs spildevand
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Udgravning af bassin J
Ledning fra Århusvej til bassin (Ø1600) U
Ledningsanlæg i forbindelse med bassin (Ø200/Ø400) L
Udenfor skolens areal (Ø1200) og del 1/1.1  E J
Skolens areal (Ø600) i sommerferie del 1.1 F U

E P L
Del 1: (del 1 og del 1.1) se ovenfor R Å E
Del 2: Nattergalevej til Drosselvej I S F
Del 3: Drosselvej til Rønne Alle E K E
Del 4: Rønne Alle til Ceresvej E R
Del 5: Ceresvej til Frederiks Alle I
Del 6: Frederiks Alle til L. Jørgensens Alle E
Del 7: Grenåvej

Kommune fornyelsesprojekt  af Hovedgaden

September Oktober November December Januar  Februar
2025 2026

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Marts April Maj


