
TIDSPLAN Separatkloakering af Røndde Etape5 udbud 2 og modernisering af en del af Hovedgaden
Anlægsarbejde 2025 - 2027 AquaDjurs
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Hovedgaden:
Del 2: Nattergalevej til Drosselvej
Del 3: Drosselvej til Rønne Alle
Del 4: Rønne Alle til Ceresvej S
Del 5: Ceresvej til Frederiks Alle O
Del 6: Frederiks Alle til L. Jørgensens Alle S M
Del 7: Grenåvej O S M
Resterende vej: M O E
Del 1.2 Vinkelvej, Vibevej, Nørrevangsalle M J M J R
Del 2.1 Nattergalevej, Vinkelvej, Skolevej E U E U F
Del 3.1 Drosselvej, Solsortevej, Birkeparken, stikveje Hovedgaden R L R E E
Del 4.1 Rønne Alle, Kr. Herskindsvej, Højskolevej F F F F R
Del 5.1 Ceresvej, Frederiks Alle, Stikvej E E E E I
Del 7.1 L. Jørgensens Alle R R R R E
Diverse færdiggørelsesarbejder I I I I I

E E E E E

Arbejde i henhold til fælles tidsplan for SDK og AD
AquaDjurs 
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